

**План мероприятий («дорожная карта») первоочередных действий по созданию и
функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста»
МКОУ «СОШ им. С.П. Восканова с. Пролетарского»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственное лицо	Срок исполнения (2019 год)	Результат
1	Правовое обеспечение создания и функционирования Центра	УО, Администрация школы	Июль	Сформирована нормативно-правовая база Центра
2	Назначение руководителя Центра	Руководитель ОУ	Август	Назначен руководитель Центра
3	Внесение изменений в Устав Учреждения	Руководитель ОУ	Июль-август	Внесены изменения в Устав Учреждения
4	Разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра	Руководитель ОУ Руководитель Центра	Июль-сентябрь	Сформирована нормативно-правовая база Центра
5	Создание интернет-страниц на сайте ОУ	Администратор сайта ОУ	Сентябрь	Происходит информирование общественности о деятельности Центра
6	Согласование дизайнпроекта, проекта зонирования и инфраструктуры Центра	Руководитель Учреждения Руководитель Центра	август	Определены зоны, согласована инфраструктура. Разработан и принят дизайнпроект оформления Центра
7	Подбор и подготовка кадрового состава Центра	Руководитель Учреждения Руководитель Центра	август-сентябрь	Пройдено обучение, получены свидетельства о повышении квалификации направлениям работы Центра
8	Проведение «косметического» ремонта, приведение площадки ОУ в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Руководитель Учреждения Завхоз учреждения Руководитель Центра	июль-сентябрь	Созданы условия для реализации дополнительных образовательных программ в Центре
9	Оснащение Центра оборудованием,	Министерство просвещения,	июль- август	Созданы условия для реализации

	предоставляемым в рамках проекта Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР	науки и по делам молодежи КБР		образовательных программ в Центрах
10	Разработка, экспертиза и утверждение учебного плана, программ, планов учебно-воспитательных, внеурочных и социально-культурных мероприятий Центра	Руководитель Центра	сентябрь	Разработаны и утверждены в установленном порядке документы по организации учебно-воспитательного процесса: учебный план, дополнительные образовательные программы на базе Центра, план учебно-воспитательных, внеурочных и социально-культурных мероприятий Центра
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Руководитель Центра	Сентябрь	Сформированы группы, изданы приказы о зачислении обучающихся в Центр
12	Открытие Центра в единый день открытия	Руководитель ОУ Руководитель Центра	20 сентября	Организация работы по информационному освещению в СМИ. Обеспечение работы Центра в сроки, установленные федеральным координатором